р. п. Дергачи							     18 апреля 2025 года

Акт проверки расходов на закупки по заключенному и исполнен-
[bookmark: _GoBack]ному контракту в 2024  году администрации Дергачевского муниципального района р. п. Дергачи 

 В связи с запросом  Саратовского УФАС России от 20.03.2025г. №2032/25 органом внутреннего финансового контроля Финансовым управлением администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области главным специалистом Куфтовой Р.С. была проведина внеплановая проверка администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области. 
 Срок  проведения внеплановой камеральной проверки с 10 апреля 2025 года по 18 апреля 2025 года, что составляет 7 рабочих дней.
Проверяемый период: с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.
 Место проведения плановой камеральной проверки: Саратовская область, р.п. Дергачи, пер. Гоголя, д.7.
В проверяемый период лицами ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности были:
Заместитель главы администрации городского поселения – Колтунов Александр Сергеевич;
Главный бухгалтер АДМР – Гепалова Светлана Сергеевна.
Администрацией Дергачевского муниципального района 06 марта 2024 года размещено извещение о проведении торгов  в единой информационной системе с соблюдением сроков установленных п. 2 ч. 3 ст. 42 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) на предмет выполнения работ по «Благоустройству общественной территории по адресу: Саратовская область, р.п. Дергачи, ул. Комсомольская д. 79»; срок выполнения работ по контракту: с 15 апреля 2024 по 31 июля 2024 года.
По результатам конкурсных мероприятий, в соответствии с требованиями 44-ФЗ, Администрацией Дергачевского муниципального района и ИП Казарян Ш.А. заключен муниципальный  контракт №0360300010124000013 от 29 марта 2024 года на сумму 6162837,6 рублей (далее - Контракт).
В ходе исполнения Контракта ИП Казарян Ш.А. допустил нарушение срока выполнения работ, фактически работы были выполнены и приняты 12 августа 2024 года, что подтверждается Актом выполненных работ и Справкой КС-3 подписанными Администрацией Дергачевского муниципального района и ИП Казарян Ш.А. О нарушении срока выполнения работ по контракту, нарушения качества работ и расчете пени ИП Казарян Ш.А. был уведомлен письменно Администрацией Дергачевского муниципального района (исходящие номера писем: №1411 от 28 июня 2024 года, №1633 от 31 июля 2024 года, №1295 от 4 сентября 2024 года). Оплата выполненных работ по Контракту была осуществлена в установленные сроки платежными поручениями № 1921 от 17.09. 2024 года. 
Таким образом, все обязательства сторон, за исключением оплаты ИП Казарян Ш.А. пени в сумме 14199,23 рублей на дату окончания действия Контракта – 31 декабря 2024 года, исполнены в полном объеме.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах. 



Главный специалист по осуществлению
внутреннего финансового контроля                                 Куфтова Р.С.


Заместитель главы администрации
 городского поселения                                                       Колтунов  А.С.


Главный бухгалтер АДМР                                                 Гепалова С.С.






Акт получен: «_18_» апреля  2025 г.         _________________	

